<table>
<tr><td colspan="5">一、项目基本情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">环境卫生承包费</td></tr>
<tr><td>评价年度</td><td>2025年度</td><td>评价类型</td><td>财政评价</td></tr>
<tr><td>委托评价单位</td><td>西峰区财政局</td><td>评级机构名称</td><td>甘肃新金财财务服务有限责任公司</td></tr>
<tr><td>评价对象名称</td><td colspan="3">庆阳市西峰区市容环境卫生管理局
环境卫生承包费</td></tr>
<tr><td>实施目的</td><td colspan="4">通过开展西峰区环境卫生承包费（2025年度）绩效评价，全面梳理项目立项（预算）背景和资金管理情况，强化项目预算管理、执行与监督管控，系统分析项目预算安排、资金使用及环境卫生作业服务实施全过程情况，客观反映2025年度项目绩效目标实现程度和财政资金使用效益。本次评价旨在总结环卫体制改革市场化项目实施经验，查找项目绩效管理、效益佐证、过程监管等方面的薄弱环节与存在问题，提出针对性改进措施，进一步提升财政资金使用效益和城区环境卫生作业水平；同时为完善环卫市场化政府购买服务政策、优化项目预算管理提供决策参考，助力提升城市精细化管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td>项目总预算数</td><td>7023.84</td><td>实际到位数</td><td>7023.84</td></tr>
<tr><td>实际支出数</td><td>6433.54</td><td>结余金额</td><td>590.3</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="3">91.60%</td></tr>
<tr><td colspan="5">二、项目绩效目标</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td colspan="4">本项目 2025 年度具体绩效目标为：道路清扫保洁面积完成率 100%；公厕运维数</td></tr>
</table>

目标	量完成率 100%；垃圾清运日转运量完成率 100%；中转站运维数量完成率 100%；机械设备配置完成率 100%；环卫作业质量达标率 100%；环卫作业时效达标率 100%；成本控制率不低于 98%；运营成本节约率 100%；改善城区环境卫生面貌、提升人居环境质量；市民满意度不低于 95%。
三、评价基本情况	
评价范围	评价资金范围：2025 年度项目预算资金 7023.84 万元，实际支出 6433.54 万元。评价时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分数据延伸至评价基准日（2026 年 8 月）。
评价依据	（1）《中华人民共和国预算法》 （2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号） （3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53 号） （4）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号） （5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号） （6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13 号） （7）《城市市容和环境卫生管理条例》 （8）《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、西峰区政府采购有关规定 （9）中共西峰区委办公室、西峰区人民政府办公室《西峰区环卫体制改革市场化实施意见》（区委办发〔2020〕97 号） （10）庆阳市西峰区财政局部门预算批复文件、政府采购计划审批表及政府采购报告

	（11）西峰区环卫体制改革市场化项目招标文件（XFZC2020-0058）、中标通知书、政府采购合同、补充协议及环境卫生保障协议 （12）项目绩效目标申报表、绩效运行监控表、绩效自评报告、《西峰城区环卫市场化监督考核管理办法》及环卫作业考核记录等资料
评价指标体系	绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分7个部分组成，一级指标包含项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出12个二级指标和25个三级指标。总权重按总百分比数100%来分配，其中项目投入类指标占18%，项目过程类指标占22%，项目产出类指标占32%，项目效益类指标占28%。
评价办法	绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。
数据采集及处理办法	一是对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、收集资料、现场评价、撰写报告、资料归档。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	**评价得分**	95.32		**评价等级**		优
绩效分析	**指标**	**决策**	**过程**	**产出**	**效益**	**合计**
	得分率	94.44%	92.36%	100%	92.86%	95.32%

五、存在问题

1.绩效目标指标口径有待进一步规范

项目绩效目标申报表中城区环境卫生服务质量、城区环境卫生等部分定性效益指标以“提升”作为目标值，目标值与实际完成档次口径不够清晰，实际完成档次为100%—80%（含）区间，未达到最优档次，指标设置与完成情况的衡量标准有待进一步细化和规范。

2.项目效益佐证资料归集不够完整

项目经济效益、可持续影响等效益指标完成情况缺少系统、量化的调查统计佐证资料，市民满意度调查问卷、人居环境质量统计等佐证材料归集不完整，影响绩效评价的完整性和准确性。

3.环卫作业精细化监管有待加强

项目日常考核扣分、问题整改闭环等过程管理记录有待进一步完善，督查通报、考核评分表等监管资料的系统性、规范性不足，环卫作业精细化监管水平有待提升。

六、有关对策建议

1.完善绩效目标指标体系，规范绩效管理

建议项目单位优化完善绩效目标申报表，细化定性效益指标考核档次标准，统一绩效指标目标值与实际完成档次统计口径，增强指标的可衡量性、可考核性；严格按照规定开展绩效运行监控，及时填报绩效监控表，充分发挥绩效监控对预算执行的预警纠偏作用。

在此基础上，建议加强绩效管理业务培训，提高绩效目标申报和绩效自评质量，规范绩效资料归档管理，提升绩效管理规范化水平。

2.健全效益指标统计台账，完善佐证资料

建议项目单位建立健全城区环境卫生服务质量、人居环境质量、就业增长率、市民满意度等效益指标统计台账，规范开展满意度调查并留存调查问卷、统计结果等佐证资料，及时归集整理项目效益佐证材料，为全面、准确开展绩效评价提供有力支撑。

同时，建议将效益指标完成情况纳入项目单位日常管理，定期统计、动态跟踪，增强项目效益的可衡量、可考核性，推动项目效益持续提升。

3.深化环卫作业精细化监管，强化考核运用

建议项目单位进一步完善环卫作业日常监督考核体系，规范督查通报、考核评分、问题整改闭环等过程管理记录，强化考核结果与承包费用拨付的挂钩运用，推动环卫作业从“达标作业”向“精细作业”转变。

同时，建议持续完善环卫作业标准和考核细则，深化“日巡查、月考核、季评比、年评定”考核机制，不断提升城区环境卫生作业质量和财政资金使用效益。

七、其他需要说明的事项

1.本次绩效评价项目资料的完整性和真实性由项目相关单位负责。

2.绩效评价报告中部分数据按照四舍五入法，保留两位小数。